15/07/2020

Cadastro de Obras Paralisadas

Orgao contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE Departamento Fiscalizador : UR-9
Ultima atualizagdo: 27/06/2019 14:21 Ultima Confirmagdo: 16/07/2019 10:36

I Listagem de Obras
B

Pesquisar bofete

Data de
Valor Inicial Valor Pago inicio da
# Situacao Descricao Sucinta da obra Municipio (R$) (R$) obra Enderecos
f Atrasada AMPLIACAO DO CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA Bofete 245.745,45 211.583,36 24/05/2018 Q‘
CONSTRUCAO PISCINA AQUECIDA E COBERTA b
lf Paralisada Execucdo de obra de construcdo de ginasio poliesportivo - Ginasio Bofete 1.024.054,41 143.541,56 24/12/2015 Q‘
Poliesportivo b
ﬁ Paralisada Implantacdo e modernizacao de infraestrutura esportiva - Bofete 476.600,56 339.718,98 18/05/2016 Q‘
Construcdo de Centro Olimpico b
If Atrasada Implantacdo e Modernizagdo de Infraestrutura Esportiva - Bofete 279.729,77 131.156,59 30/11/2017
Construcdo de Portaria e Bilheteria By
ﬁ Atrasada IMPLANTACAO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO, COM Bofete 327.256,44 277.697,33 15/10/2015
OBRAS DE ADEQUACAO DE PASSEIOS DE VIAS PUBLICAS By
@ CONVENIO CONTRATO REPASSE 785554/2013/MCIDADES/CAIXA
f Atrasada INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECAPE,  Bofete 294.417,57 285.656,45 07/12/2016 @
GUIA, SARJETA E PASSEIO PUBLICO DE VIAS URBANAS by
ﬁ Atrasada RECAPE CONVENIO 1225/2018 Bofete 600.000,00 459.873,99 Sem Data .Q‘
M
ﬁ Atrasada RECAPE CONVENIO 67/2018 Bofete 251.000,00 0,00 Sem Data .Q‘
M
25 v resultados por pagina Primeiro Anterior 1 Proximo Ultimo

https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/session?codOrgao=210
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https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/dadosiniciais/209
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/visualiza/dadosiniciais/209
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/endereco/obra/209
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/dadosiniciais/152
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/visualiza/dadosiniciais/152
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/endereco/obra/152
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/dadosiniciais/689
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/visualiza/dadosiniciais/689
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/endereco/obra/689
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/dadosiniciais/422
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/visualiza/dadosiniciais/422
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/endereco/obra/422
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/dadosiniciais/392
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/visualiza/dadosiniciais/392
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/endereco/obra/392
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/dadosiniciais/211
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/visualiza/dadosiniciais/211
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/endereco/obra/211
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/dadosiniciais/216
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/visualiza/dadosiniciais/216
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/endereco/obra/216
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/dadosiniciais/214
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/visualiza/dadosiniciais/214
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/endereco/obra/214
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