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 Listagem de Obras

   Pesquisar bofete

25  resultados por página Primeiro Anterior 1 Próximo Último

# Situação Descrição Sucinta da obra Município
Valor Inicial

(R$)
Valor Pago

(R$)

Data de
início da

obra Endereços

Atrasada AMPLIAÇÃO DO CENTRO PUBLICO DE CONVIVÊNCIA
CONSTRUÇÃO PISCINA AQUECIDA E COBERTA

Bofete 245.745,45 211.583,36 24/05/2018

Paralisada Execução de obra de construção de ginásio poliesportivo - Ginásio
Poliesportivo

Bofete 1.024.054,41 143.541,56 24/12/2015

Paralisada Implantação e modernização de infraestrutura esportiva -
Construção de Centro Olímpico

Bofete 476.600,56 339.718,98 18/05/2016

Atrasada Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva -
Construção de Portaria e Bilheteria

Bofete 279.729,77 131.156,59 30/11/2017

Atrasada IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO, COM
OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS DE VIAS PUBLICAS
CONVENIO CONTRATO REPASSE 785554/2013/MCIDADES/CAIXA

Bofete 327.256,44 277.697,33 15/10/2015

Atrasada INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPE,
GUIA, SARJETA E PASSEIO PUBLICO DE VIAS URBANAS

Bofete 294.417,57 285.656,45 07/12/2016

Atrasada RECAPE CONVENIO 1225/2018 Bofete 600.000,00 459.873,99 Sem Data

Atrasada RECAPE CONVENIO 67/2018 Bofete 251.000,00 0,00 Sem Data
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https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/dadosiniciais/209
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/visualiza/dadosiniciais/209
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https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/endereco/obra/211
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